

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

- La Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 25/2016 (G.U. n. 266 del 14.11.2016) recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014";
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del 20/12/2016 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'Allegato 1 recante Individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi Strategici ed all'Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 402/2016 e all'Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 693/2016 recante individuazione dei Servizi Regionali competenti (Centro di Responsabilità);
- La Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 26/2018 (G.U. n. 171 del 25.7.2018), con la quale è stato prorogato al 31.12.2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei lavori, stabilendo altresì che "l'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori può considerarsi assunta con l'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici)";

DATO ATTO che in data 19.06.2017 è stato sottoscritto tra la Regione Abruzzo - Servizio Politiche di rafforzamento della competitività in agricoltura – e il Consorzio di Bonifica Sud l'Atto di convenzione per l'affidamento in concessione per l'attuazione degli investimenti del MASTERPLAN per l'Abruzzo (delibera CIPE n.26/2016 fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano per il mezzogiorno. assegnazione risorse) in relazione all'intervento di "COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELLA DIGA DI CHIAUCI sull'area territoriale Vasto, San Salvo, Chiauci e Trigno (intervento sul Comune di Chiauci - IS) - importo di € 15.000.000,00, interamente finanziato con la Delibera CIPE N. 26/2016", del 19.07.2017;

ATTESO che con l'Atto innanzi menzionato è stata assentita al Consorzio di Bonifica Sud, per il successivo trasferimento delle risorse occorrenti, la concessione per la realizzazione dell'intervento denominato: "COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELLA DIGA DI CHIAUCI", che prevede il completamento mediante cinque distinti interventi dei lavori della Diga di Chiauci, tra i quali è ricompreso il Lotto n.7 – Completamento strada circumlacuale in sinistra idrografica – 2° stralcio – CUP: I51B16000500001" per la spesa complessiva di € 6.750.000,00;

PREMESSO che:

- con delibera Commissariale n. 151 del 19.06.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 6.750.000,00 di cui 3.928.624,98 per lavori ed € 2.821.375,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con delibera Commissariale n. 186 del 22.05.2018 è stata decretata l'aggiudicazione efficace alla ditta Tenaglia S.r.l. – Via S.S. 84 Km 54+500 – 66043 Casoli (CH);
- con delibera Commissariale n.287 del 06.06.2019, si è provveduto a rimodulare il Quadro Economico a seguito dell'aggiudicazione della gara;
- che con Delibera Commissariale n. 12 del 10.01.2018 è stato nominato RUP dell'Intervento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Direttore del Consorzio, Ing. Tommaso Valerio, in sostituzione del Geom. Michelangelo Magnacca precedentemente nominato, a seguito delle dimissioni volontarie dello stesso dal Consorzio di Bonifica Sud;
- che in data 06.06.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto tra la ditta Tenaglia S.r.l. – Via S.S. 84 Km 54+500 – 66043 Casoli (CH) e il Consorzio di Bonifica Sud, registrato a Pescara con rep. n.5891 serie 1T del 11.06.2019, per l'importo complessivo € 3.165.837,77, di cui € 3.119.030,19 per lavori ed € 46.807,58 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%;
- con Delibera Commissariale n. 185 del 12.04.2019 è stato nominato Direttore dei Lavori il Capo Settore Tecnico del Consorzio, Ing. Francesco Lamparelli;

PRESO ATTO che

- i lavori sono iniziati in data 09.10.2019 come da verbale di consegna redatto in pari data;
- i lavori sono stati sospesi il 19.03.2020 come da verbale di sospensione redatto in pari data;
- i lavori sono stati ripresi il 02.07.2020 come da verbale di sospensione redatto in pari data;

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

VISTA la convenzione di incarico repertoriata al n.1898 del 19.01.2011 con la quale l'Ing. Gilda Buda è stata nominata Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

RICHIAMATA la scrittura privata di transazione con l'Ing. Gilda Buda acquisita al protocollo consortile in data 05.08.2019 al n.3721, con la quale l'Ing. Gilda Buda ha rinunciato agli incarichi ricevuti tra i quali anche quello di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per l'appalto in parola;

CONSIDERATO che:

- ai sensi degli artt. 24 e 101 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. è necessario, quindi provvedere alla nomina, in sostituzione, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
- l'Ing. Francesco Lamparelli, Capo Settore Tecnico del Consorzio, già nominato Direttore dei Lavori, possiede anche i requisiti e le competenze richiesti per lo svolgimento dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori;
- ai sensi dell'art. 24, rispettando il principio di economicità dei Lavori Pubblici di cui all'art.30, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., è possibile affidare il citato incarico al personale interno al Consorzio che ne ha i requisiti, e quindi, nella fattispecie, al sopraccitato Ing. Francesco Lamparelli;

PRESO ATTO che detto incarico non comporta alcun impegno di spesa per l'Ente se non quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e ricompreso nel quadro economico dei lavori: "Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento – Lotto n.7 – Completamento strada circumlacuale in sinistra idrografica – 2° stralcio – CUP: I51B16000500001";

RICHIAMATI la Delibera Commissariale n. 126 del 20.07.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio finanziario 2020;

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11(Normativa in materia di bonifica)", ed in particolare l'art. 20 della stessa concernente la "Gestione straordinaria dei Consorzi di bonifica";

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, amministrativa e contabile del presente atto espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente deliberazione;

con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020,

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente assunte;
2. di nominare Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi degli artt. 24 e 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Ing. Francesco Lamparelli – Capo Settore Tecnico di questo Consorzio di Bonifica;
3. di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa per l'Ente;
4. di demandare gli adempimenti conseguenti Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Tommaso Valerio;

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Seduta del 09/09/2020 N. 146

Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO
(Dott. Michele Modesti)



IL SEGRETARIO
(Ing. Tommaso Valerio)

Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno 10 SET 2020 e che la deliberazione stessa vi è rimasta per tre giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, compreso il primo giorno.

Vasto, li 10 SET 2020

IL SEGRETARIO
(Ing. Tommaso Valerio)

Oggetto: Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento - Lotto n.7 - Completamento strada circumlacuale in sinistra idrografica - 2° stralcio - CUP: I51B16000500001 - Sostituzione Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

L'anno duemilaventi (2020), il giorno nove (09) del mese di settembre (09) il Commissario Straordinario, Dott. Michele Modesti, nominato con D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020, assistito dal Direttore Generale, Ing. Tommaso Valerio, anche in veste di segretario, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTI

- la Deliberazione CIPE n. 14 del 08/03/2013 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione attuazione dell'art. 16 - comma 2 del D.L. n. 95/2012 (riduzione di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo;
- la L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) con la quale sono state definite le nuove procedure per la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
- La Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 con la quale sono stati definiti i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 ed il relativo monitoraggio;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 19/04/2016 avente ad oggetto: Masterplan ABRUZZO - Patti per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo;
- Il Patto sottoscritto in data 17 maggio 2016, in L'Aquila, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Regione Abruzzo con il quale sono stati definiti gli accordi per l'attuazione degli interventi prioritari e sono state individuate le aree di intervento strategiche per il territorio;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 25/06/2016 avente ad oggetto: Masterplan Abruzzo - Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del "Patto per l'Abruzzo" ed individuazione del Responsabile Unico per l'attuazione del Masterplan, nonché di altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 544 del 25/08/2016 avente ad oggetto: Masterplan ABRUZZO. Atto ricognitivo definitivo Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 693 del 05/11/2016 avente ad oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016 recante "Masterplan ABRUZZO - Individuazione dei Soggetti Attuatori dei 77 interventi del "Patto per l'Abruzzo" ed individuazione del Responsabile Unico per l'attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto". Atto di Indirizzo, Direttive e approvazione convenzione attuativa;