

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

condotta irrigua, per un importo, a corpo, pari ad € 19.272,61 comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 576,74 non assoggettabili a ribasso, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 4.239,97 e quindi per complessivi € 23.512,59;

- con Delibera Commissariale n. 321 del 26.06.2019 è stata affidata l'esecuzione dei lavori all'Impresa Edilcom di Comegna Raffaella con sede legale in Selva Piana, 18/B di Casoli (CH), P.IVA 01735620690, per un importo dei lavori € 19.272,61 comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 576,74, oltre I.V.A. di legge;
- in data 26.09.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto tra la EDILCOM di Raffaella Comegna e il Consorzio di Bonifica Sud, registrato in Vasto con rep. n.2918 serie IT del 01.10.2019, per l'importo complessivo € 23.512,58, di cui € 19.272,61 per lavori comprensivi di € 576,74 per oneri della sicurezza, oltre € 4.239,97 per IVA al 22%;
- i lavori sono stati consegnati in data 07.10.2019 e sono stati ultimati in data 04.11.2019, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione dei lavori redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Lamparelli – Capo Settore Tecnico del Consorzio;
- in data 07.11.2019 il Direttore dei Lavori ha redatto lo "Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 – Stato finale" a tutto il 07.11.2019 per l'importo di € 19.272,61;
- che in data 07.11.2019 il Responsabile del Procedimento, Ing. Tommaso Valerio – Direttore del Consorzio, ha emesso il Certificato di pagamento n.1 dell'importo complessivo di € 23.512,58, di cui € 19.272,61 per credito dell'impresa, ed € 4.239,97 per IVA al 22%;

PRESO ATTO CHE

- la spesa trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto finanziati con i Fondi PAR FARS – Regione Abruzzo, Capitolo 06011202 alla voce risoluzione delle interferenze di cui è beneficiaria la Provincia di Chieti;
- come indicato all'art. 6 del contratto stipulato con la Ditta, il pagamento dei lavori risulta subordinato alla rimessa economica, a favore del Consorzio, da parte della Provincia di Chieti (Fondi PAR-FAS Regione Abruzzo),

DATO ATTO che in data 13.08.2020 la Provincia di Chieti ha riversato la somma necessaria al pagamento, comprensiva delle spese generali per il Consorzio di Bonifica pari ad € 25.731,94 con la seguente causale: "PROVINCIA DI CHIETI – CIG ZDA24E8E54 LQ 633 2020 RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI" (provvisorio di entrata n.73/2020);

CONSIDERATO che si è provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta in argomento in data, protocollo INPS_21474462, con validità fino al 1610.2020;

VISTA la fattura n. 39 del 04.09.2020, acquisita al protocollo consortile n. 2710 del 07.09.2020, rimessa dall'Impresa Edilcom di Comegna Raffaella dell'importo di € 23.512,58;

RICHIAMATA la Delibera Commissariale n° 126 del 20.07.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2020;

PRESO ATTO dell'assunzione dell'impegno di spesa di € € 23.512,59 sul Cap. 105/1 del Bilancio di Previsione anno 2020 – (Imp. n. 273/2020);

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)", ed in particolare l'art. 20 della stessa concernente la "Gestione straordinaria dei Consorzi di bonifica";

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, amministrativa e contabile del presente atto espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente deliberazione;

con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020,

DELIBERA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. approvare lo "Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 - Stato Finale" dei lavori di "Spostamento di una condotta in località Saletti di Atessa (CH)" – Accordo di Programma Quadro – Progetto 2-09" di competenza della Provincia di Chieti. CUP: D81B14000230002 CIG: ZDA24E8E54, redatto in data 07.11.2019 dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Lamparelli per un importo complessivo di € 19.272,61;
3. di approvare il Certificato di pagamento n.1 emesso in data 07.11.2019 dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Tommaso Valerio, dell'importo complessivo di € 23.512,58, di cui € 19.272,61 per credito dell'impresa, ed € 4.239,97 per IVA al 22%;
4. di autorizzare la liquidazione della fattura n. n. 39 del 04.09.2020, acquisita al protocollo consortile n. 2710 del 07.09.2020, dell'importo di € 23.512,58 rimessa in favore della Ditta Edilcom di Comegna Raffaella con sede legale in via Selva Piana, 18/B a Casoli (CH) P.IVA 01735620690;
5. di dare atto che la somma necessaria al pagamento è stata rimessa dalla Provincia di Chieti in data 13.08.2020 con la seguente causale: "PROVINCIA DI CHIETI – CIG ZDA24E8E54 LQ 633 2020 RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI" (provvisorio di entrata n.73/2020);
6. di impegnare la somma di € 23.512,58 sul Cap. 105/1 del Bilancio di Previsione anno 2020 – (Imp. n. 273/2020);
7. di prelevare il suddetto importo dal Cap. 105/1 del Bilancio di Previsione anno 2020 – (Imp. n. 273/2020);
8. di rimettere la presente deliberazione all'Ufficio competente per gli adempimenti del caso.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO


DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Seduta del 10.09.2020 N. 153

Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO
(Dott. Michele Modesti)



IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Anna Maria Marchetti)



Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno 10 SET 2020 e che la deliberazione stessa vi è rimasta per tre giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, compreso il primo giorno.

Vasto, li 18 SET 2020



IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Anna Maria Marchetti)



Oggetto: "Spostamento di una condotta in località Saletti di Atesa (CH)" – Accordo di Programma Quadro – Progetto 2-09" di competenza della Provincia di Chieti. CUP: D81B14000230002 CIG: ZDA24E8E54 – Approvazione SAL I - Stato finale e certificato di pagamento n.1 – Liquidazione.

L'anno duemilaventi (2020), il giorno dieci (10) del mese di settembre (09), il Commissario Regionale, Dott. Michele Modesti, nominato con D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020, assistito dalla Dott.ssa Anna Maria Marchetti, con funzione di segretario, e con la presenza del Direttore Generale, Ing. Tommaso Valerio, ha adottato la seguente deliberazione:

PREMESSO CHE

- la Provincia di Chieti sta realizzando i "Lavori di costruzione della bretella di variante alla S.P. Località Saletti di Atesa – Accordo di Programma Quadro – Progetto 2-09" e i lavori in corso interferivano con una condotta idrica di questo Consorzio che quindi doveva essere spostata;
- con Deliberazione Dirigenziale della Provincia di Chieti N.DT-754 del 13.09.2018 è stato approvato il progetto trasmesso da questa Amministrazione, a seguito di accordi presi tra le parti, per lo "Spostamento di una condotta in località Saletti di Atesa (CH) – Accordo di Programma Quadro – Progetto 2-09" di competenza della Provincia di Chieti;
- con la stessa Deliberazione Dirigenziale della Provincia di Chieti N.DT-754 del 13.09.2018 ha affidato a questo Consorzio la realizzazione dell'intervento;
- con nota prot. 4012 del 12.03.2019, la Provincia di Chieti ha trasmesso le norme che regolamentano il rapporto intrapreso controfirmate per accettazione dal Consorzio di Bonifica Sud;
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. al fine di affidare lavori in parola, sono state invitate n. 3 ditte, iscritte all'albo fornitori e in possesso di idonei requisiti, a presentare la propria offerta economica (cfr. prot.1520 del 28/03/2019, prot.1519 del 28/03/2019 e prot.1518 del 18/03/2019);
- alla scadenza dei termini stabiliti non è pervenuta alcuna offerta economica da parte degli operatori economici invitati;
- successivamente, stante l'urgenza di procedere, nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., art. 36, comma 2 lettera a), con nota prot. 2931 del 12.06.2019 è stata contattata l'impresa Edilcom di Comegna Raffaella con sede legale in via Selva Piana, 18/B a Casoli (CH) P.IVA 01735620690, già presente in cantiere con mezzi, attrezzature e maestranze in quanto impegnata nel progetto più ampio coordinato e appaltato dalla Provincia di Chieti e legato alla "Costruzione della bretella di variante alla S.P. località Saletti di Atesa, e quindi risultava essere immediatamente disponibile alla esecuzione dei lavori di competenza del Consorzio;
- con nota prot. 2964 del 17.06.2019 l'impresa Edilcom di Comegna Raffaella ha fatto pervenire la propria offerta economica, per l'esecuzione dei lavori di spostamento della