

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

Seduta del 21/02/2025 N. 10

Oggetto: Patto per lo sviluppo del Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26. Area Tematica “Infrastrutture” – Linea di intervento “Sistema Idrico Fognario” “Completamento diga di Chiauci di valenza interregionale con Abruzzo” - Soggetto Attuatore Consorzio Bonifica Sud –Vasto. Intervento: Impianto di sollevamento di Pescolanciano e opere di completamento, di monitoraggio e di sistemazione idraulica in coda invaso – CUP I52G16000000001 – Presa d’atto del Progetto definitivo e rimodulazione nuovo quadro economico.

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno ventuno (21) del mese di febbraio (2), alle ore 17:05 nella sala riunioni del Consorzio di Bonifica Sud, Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, C.da Sant'Antonio Abate, 1, in Vasto (CH), si è riunito il Comitato Amministrativo del Consorzio di Bonifica Sud convocato nelle modalità e termini previsti nello Statuto consortile, con nota prot. n. 554 del 17/02/2025.

Presiede il Presidente, Nicolino Torricella, a norma dell'art. 32, comma 2, lett. a), della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, e s.m.i.

Eseguito l'appello risultano presenti (P) e assenti (A):

Cognome e Nome		
TORRICELLA NICOLINO	Presidente	P
CIFFOLLILLI ALESSIO	Vicepresidente	P
PISCICELLI ANTINORO	Componente	P

Ai sensi dell'art. 57 lett. h) dello Statuto Consortile vigente partecipa alla riunione il Direttore Generale dell'Ente, Ing. Tommaso Valerio, con funzione anche di segretario verbalizzante della seduta.

Assiste alla riunione, ai sensi dell'art. 54, comma 5, dello Statuto Consortile, il Revisore Unico, Dott.ssa Elvira Quarsiti.

Partecipano alla riunione, in quanto invitati, i rappresentanti delle Organizzazioni professionali operanti in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), come di seguito:

- Sig. Mauro Mucci, per la Federazione Regionale degli Agricoltori d'Abruzzo - Confagricoltura;

Il Presidente della riunione constata che sono presenti tutti i Componenti del Comitato Amministrativo e, ai sensi dell'art. 45 del vigente Statuto Consortile, dichiara valida l'adunanza.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATI,

- il Patto per lo sviluppo della Regione Molise sottoscritto in data 26 luglio 2016, fra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Molise, Accordo interistituzionale teso ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, nonché alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio e il relativo Allegato A;

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

- la delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 25, recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014", con cui sono state definite le Aree tematiche di interesse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, il riparto fra le stesse delle risorse FSC 2014-2020 e le regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- la delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26, recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse", con cui sono state assegnate alle Regioni e alle città metropolitane del Mezzogiorno, a carico del FSC 2014-2020, le risorse per l'attuazione degli interventi da realizzare mediante gli Accordi interistituzionali denominati «Patti per il Sud», e, in particolare, sono state assegnate, al Patto per lo sviluppo della Regione Molise, risorse pari a 378,00 milioni di euro;
- la delibera di Giunta Regionale del Molise n. 191 del 21.03.2018, recante "Patto per lo sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26. Area tematica "infrastrutture" – Linea di intervento "Sistema idrico fognario" – "Completamento diga Chiauci di valenza interregionale con Abruzzo", con la quale è stato attivato l'intervento denominato "Completamento diga Chiauci di valenza interregionale con Abruzzo" del valore di 10,00 milioni di euro previsto nell'ambito della Linea "Sistema Idrico Fognario" dell'Area Tematica "Infrastrutture" del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, ed è stato individuato quale soggetto attuatore il Consorzio di Bonifica Sud-Vasto Bacino Moro, Sangro, Sinello, Trigno
- il D.L. 30.04.2019 n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito con modificazioni in Legge. n. 58 del 28.06.2019, e s.m.i.;
- il D.L. 22.04.2021 n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", convertito in Legge n. 87 del 17.06.2021, che ha apportato modifiche all'art. 44 del DL 34/2019 in base alle quali è stato prorogato l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022;
- il D.L. 31.05.2021 n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108;
- la Legge 29 dicembre 2021, n. 233 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" in cui all'articolo 23 è stato aggiunto il comma 1-bis "Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonché agli interventi della programmazione 2021- 2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all'articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108";
- la Determinazione del Direttore del IV Dipartimento "Governo del territorio" n. 58 della Regione Molise n. 58 del 30 marzo 2022, notificata a questo Ente in data 31.03.2022 ed assunta al prot. con. 1138 del 01.04.2022, con la quale si è provveduto alla formale concessione del finanziamento per la fase "Progettazione e Realizzazione Opera" dell'intervento "Sistemazione Idraulica fuori alveo in coda lago di Chiauci nel comune di Pescolanciano", per la somma complessiva di € 9.686.450,00;

DATO ATTO CHE

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 22.06.2022 è stato approvato lo schema di Disciplinare Operativo, con il quale questo Consorzio di Bonifica si è impegnato ad attivare INVITALIA, quale Centrale di Committenza ai sensi dell'articolo 55-bis del D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, e degli articoli 37 e 38 del Codice dei Contratti Pubblici, per l'aggiudicazione dei seguenti appalti volti all'attuazione dell'intervento in oggetto:
 - appalto integrato complesso (affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica);
 - affidamento dei servizi di direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
 - affidamento del servizio di verifica progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
 - affidamento dei servizi di collaudo statico e tecnico – amministrativo;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 29.06.2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativo ai Lavori di "Sistemazione idraulica fuori alveo in coda al lago di Chiauci nel Comune di Pescolanciano", trasmesso in data 24.06.2022 dalla società C.&S. Di Giuseppe

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

Ingegneri Associati S.r.l., nella persona del direttore tecnico Ing. Berardo Giangiulio, composto da 51 elaborati, per una spesa stimata pari € 9.686.450,00 così articolata:

Quadro Tecnico economico di progetto	
A) SOMME A BASE D'APPALTO	
A1) Importo dei lavori	5.273.885,29 €
A2) oneri della sicurezza (importo non soggetto a ribasso)	76.114,71 €
TOTALE LAVORI (A1+A2)	5.350.000,00 €
A3) corrispettivo progettazione	
A3.a) Progettazione Definitiva	236.644,60 €
A3.b) Progettazione Esecutiva	91.716,79 €
A3.c) Rilievi, accertamenti, indagini	40.000,00 €
TOTALE CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE (A3.a+A3.b+ A3.c)	368.361,39 €
A) TOTALE SOMME A BASE D'APPALTO	5.718.361,39 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Bonifica Ordigni Bellici	142.031,42 €
B2) Allacciamento a pubblici servizi e spese per risoluzione interferenze	490.000,00 €
B3) Espropriazione dei terreni	600.000,00 €
B4) Sistema di monitoraggio	100.000,00 €
B5) Imprevisti	535.000,00 €
B6) Incentivi per funzioni tecniche - Art. 113 D.Lgs. N.50/2016	107.000,00 €
B7) Spese tecniche	399.862,80 €
d) Direzione lavori	272.130,24 €
e) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	57.520,58 €
f) Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale degli impianti	50.892,45 €
g) Collaudo Statico	19.319,53 €
B8) Spese per attività di supporto alla verifica progettazione	58.821,40 €
B9) Contributo previdenziale su spese tecniche (4% del totale di A3.a, A3.b, B7, B8)	31.481,82 €
B10) IVA su spese tecniche (22% del totale di A3.a, A3.b, B7, B8 e B9)	180.076,03 €
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	20.000,00 €
B12) Spese per pubblicità e ANAC	10.000,00 €
B13) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	40.000,00 €
B14) IVA ed eventuali altre imposte	76.815,14 €
B15) IVA (22% di A)	1.177.000,00 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	3.968.088,61 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	9.686.450,00 €

- in data 11.07.2022 è stato sottoscritto il disciplinare operativo tra questo Consorzio ed INVITALIA – Agenzia Nazionale per l’attivazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., per l’attivazione di quest’ultima quale centrale di committenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 37 del Codice dei Contratti Pubblici;
- con nota prot. 2523 del 11.07.2022 questa Amministrazione ha trasmesso ad INVITALIA l’Atto di Attivazione per le procedure di affidamento dell’intervento “Diga di ponte Chiauci sul fiume Trigno– opere di completamento - sistemazione idraulica fuori alveo in coda al lago di Chiauci nel comune di Pescolaniano (IS)” e tutta la documentazione a corredo;
- con nota assunta al prot. cons. 2596 del 18.07.2022 INVITALIA S.p.A. ha comunicato l’accettazione del predetto Atto di Attivazione e la nomina ex articolo 31, co. 14 del Codice dei Contratti Pubblici, per la procedura di affidamento dell’intervento in parola, dell’Ing. Daniela Chierici quale Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di Committenza;

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

- con Determinazione Direttoriale n. 119 del 29.07.2022 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del contratto di appalto integrato relativo all'intervento di "Diga di ponte Chiauci sul fiume Trigno– opere di completamento - sistemazione idraulica fuori alveo in coda al lago di Chiauci nel comune di Pescolaniano (IS)", CUP I52G16000000001, CIG 932877195B, per l'importo complessivo di euro 5.718.361,39;
- con nota assunta al prot. cons. n. 4152 del 14.12.2022 il Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di Committenza, Ing. Daniela Chierici, ha trasmesso il Provvedimento di aggiudicazione prot. 0326479 del 10 novembre 2022 dell'appalto in favore dell'operatore economico FAVELLATO CLAUDIO SPA (operatore singolo), INGEGNERIA DEL TERRITORIO SRL (progettista 1), TECHPROJECT SRL (progettista 2) che ha offerto un ribasso pari a 24,10000%, che corrisponde a un prezzo pari a € 4.252.105,23 oltre IVA, per un corrispettivo contrattuale pari a € 4.328.219,94 al netto di IVA, di cui € 76.114,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione Direttoriale n. 184 del 16/12/2022 questa Amministrazione ha preso atto del Provvedimento di aggiudicazione prot. 0326479 del 10 novembre 2022 adottato dalla Centrale di Committenza INVITALIA S.p.A. e conseguentemente ha aggiudicato l'appalto per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, relativi all' intervento denominato "DIGA DI PONTE CHIAUCI SUL FIUME TRIGNO – OPERE DI COMPLETAMENTO - SISTEMAZIONE IDRAULICA FUORI ALVEO IN CODA AL LAGO DI CHIAUCI NEL COMUNE DI PESCOLANCIANO" CIG: 932877195B – CUP: I52G16000000001 all'operatore economico FAVELLATO CLAUDIO SPA (operatore singolo), INGEGNERIA DEL TERRITORIO SRL (progettista 1), TECHPROJECT SRL (progettista 2), che ha offerto un ribasso pari a 24,10000%, che corrisponde a un prezzo pari a € 4.252.105,23 oltre IVA, per un corrispettivo contrattuale pari a € 4.328.219,94 al netto di IVA, di cui € 76.114,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Provvedimento del 7 aprile 2023, prot. 0107388, avente ad oggetto "PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE PROT. 0326479 DEL 10 NOVEMBRE 2022 E DELLA COMUNICAZIONE DI EFFICACIA PROT. 0028823 DEL 30 GENNAIO 2023", la Centrale di Committenza INVITALIA S.p.A. ha rettificato per mero errore materiale il provvedimento di aggiudicazione prot. 0326479 del 10 novembre 2022, sostituendo a pag. 6 il periodo "DETERMINA....di aggiudicare, pertanto, l'appalto per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, relativi all' intervento denominato "DIGA DI PONTE CHIAUCI SUL FIUME TRIGNO – OPERE DI COMPLETAMENTO - SISTEMAZIONE IDRAULICA FUORI ALVEO IN CODA AL LAGO DI CHIAUCI NEL COMUNE DI PESCOLANCIANO" CIG: 932877195B – CUP: I52G16000000001 all'operatore economico FAVELLATO CLAUDIO SPA (operatore singolo), INGEGNERIA DEL TERRITORIO SRL (progettista 1), TECHPROJECT SRL (progettista 2), che ha offerto un ribasso pari a 24,10000%, che corrisponde a un prezzo pari a € 4.252.105,23 oltre IVA, per un corrispettivo contrattuale pari a € 4.328.219,94 al netto di IVA, di cui € 76.114,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso", con il seguente: "DETERMINA....di aggiudicare, pertanto, l'appalto per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, relativi all' intervento denominato "DIGA DI PONTE CHIAUCI SUL FIUME TRIGNO – OPERE DI COMPLETAMENTO - SISTEMAZIONE IDRAULICA FUORI ALVEO IN CODA AL LAGO DI CHIAUCI NEL COMUNE DI PESCOLANCIANO" CIG: 932877195B – CUP: I52G16000000001 all'operatore economico FAVELLATO CLAUDIO SPA (operatore singolo), INGEGNERIA DEL TERRITORIO SRL (progettista 1), TECHPROJECT SRL (progettista 2), che ha offerto un ribasso pari a 24,10000%, che corrisponde a un prezzo pari a € 4.252.105,23 oltre IVA, come già precedentemente definito, oltre a € 40.000,00 per le Indagini propedeutiche alla progettazione non soggette e ribasso e a € 76.114,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un corrispettivo contrattuale totale pari a € 4.368.219,94.";
- con determinazione del direttore generale n. 76 del 22.05.2023 nel prendere atto del suddetto Provvedimento prot. prot. 0107388 del 7 aprile 2023 adottato dalla Centrale di Committenza INVITALIA S.p.A, si è conseguentemente rettificato il corrispettivo a favore dell'operatore economico aggiudicatario nel corrispettivo contrattuale totale pari a € 4.368.219,94";

PRESO ATTO CHE

 DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

- in data 25.05.2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra questo Consorzio di Bonifica Sud e l'impresa aggiudicataria FAVELLATO CLAUDIO SPA dinnanzi al notaio Stefano Anzideo, Rep. 6668, Racc. n. 5287, registrato in Pescara il 25.05.2023 al n 5641 serie 1T per un importo aggiudicato di lavori pari a € 4.078.933,65, previa progettazione definitiva ed esecutiva per l'importo aggiudicato di € 289.226,30
- in data 30.09.2024 l'impresa aggiudicataria ha rimesso il progetto definitivo con nota assunta al protocollo consortile n. 3100, successivamente aggiornato al dicembre 2024 e al febbraio 2025;

ATTESO CHE

- il progetto definitivo che la ditta aggiudicataria ha redatto sulla base del PFTE e delle risultanze della conferenza dei servizi preliminare svolta secondo quanto disposto dall'art. 48 del DL 31 maggio n. 77 ed ai sensi dell'art. 14, comma 3, della L 241/1990 e s.m.i., individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante dal progetto di fattibilità;
- tale progetto definitivo, recependo tutte le indagini eseguite a livello approfondito e definitivo contiene, altresì, la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione dell'intervento in parola;
- il progetto PFTE posto a base di gara non poteva tenere conto delle ulteriori indagini eseguite dall'appaltatore a seguito della stipula del contratto,
- una volta acquisite le risultanze delle indagini in parola è stato possibile studiare la soluzione di gestione del lago di Pescolanciano secondo le indicazioni avanzate in sede di Conferenza dei servizi preliminare sia dalla Regione Molise – IV Dipartimento, che dal Comune di Pescolanciano;
- il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con parere n. 1765 del 04/02/2023 al quesito relativo ad un appalto integrato aggiudicato nel 2022. su "quale prezzario deve essere utilizzato (quello di gara o quello aggiornato) per la redazione del progetto esecutivo da redigere da parte dell'operatore aggiudicatario" il Servizio si è così espresso "In termini di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa è consigliabile redigere il progetto esecutivo al prezzario aggiornato.";

VISTA, in proposito, la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Tommaso Valerio, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante, con la quale è stata rappresentata la necessità di una variazione in corso d'opera al contratto d'appalto sottoscritto con la ditta Favellato S.p.A. in data 24.05.2023 a rogito del Notaio Stefano Anzideo, Rep. 6668, Racc. n. 5287, registrato in Pescara il 25.05.2023 al n 5641 serie 1T, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 50/2016, in quanto nell'esecuzione dell'attività di progettazione definitiva è sorta la necessità di eseguire la progettazione di nuovi interventi, in luogo da quelli previsti nel PFTE approvato con deliberazione commissariale n. . 29 del 29.06.2022 riguardante l'intervento denominato "Diga di ponte Chiauci sul fiume Trigno – opere di completamento - sistemazione idraulica fuori alveo in coda al lago di Chiauci nel comune di Pescolanciano" CIG: 932877195B – CUP: I32J16000000001, e propone la rimodulazione del quadro economico dello stesso al fine del recepimento da parte della Regione Molise, concessionaria del finanziamento;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione del quadro economico definitivo della spesa come proposto dal RUP nella sua relazione del 15.02.2025 e di seguito riportato:

A) LAVORI	IMPORTO LAVORAZIONI PFTE posto a base di gara	Importo contrattuale - aggiudicato con il ribasso del 24,10%	IMPORTO LAVORAZIONI PROGETTO DEFINITIVO con prezzi 2023 con ribasso del 24,10%
A1) Importo dei lavori	5.273.885,29 €	4.002.878,94 €	5.247.001,15 €
A2) oneri della sicurezza (importo non soggetto a ribasso)	76.114,71 €	76.114,71 €	138.043,44 €
TOTALE LAVORI (A1+A2)	5.350.000,00 €	4.078.993,65 €	5.385.044,59 €
A3) corrispettivo progettazione			
A3.a) Progettazione Definitiva	236.644,60 €	179.613,25 €	179.613,25 €
A3.b) Progettazione Esecutiva	91.716,79 €	69.613,04 €	69.613,04 €

CONSORZIO DI BONIFICA SUD
BACINO MORO - SANGRO - SINELLO E TRIGNO
66054 VASTO (CHIETI)

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

<i>A3.c) Rilievi, accertamenti, indagini</i>	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
TOTALE CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE (A3.a+A3.b+ A3.c)	368.361,39 €	289.226,30 €	289.226,30 €
A) TOTALE SOMME A BASE D'APPALTO	5.718.361,39 €	4.368.219,94 €	5.674.270,88 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) Bonifica Ordigni Bellici	142.031,42 €	142.031,42 €	423.890,11 €
B2) Allacciamento a pubblici servizi e spese per risoluzione interferenze	490.000,00 €	490.000,00 €	150.000,00 €
B3) Espropriazione dei terreni	600.000,00 €	600.000,00 €	507.814,95 €
B4) Sistema di monitoraggio	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
B5) Imprevisti	535.000,00 €	535.000,00 €	255.342,19 €
B6) Incentivi per funzioni tecniche - Art. 113 D.Lgs. N.50/2016	107.000,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €
B7) Spese tecniche	399.862,80 €	399.862,80 €	474.485,01 €
<i>d) Direzione lavori</i>	<i>272.130,24 €</i>	<i>272.130,24 €</i>	<i>176.884,66 €</i>
<i>e) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione</i>	<i>57.520,58 €</i>	<i>57.520,58 €</i>	<i>37.388,38 €</i>
<i>f) Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale degli impianti</i>	<i>50.892,45 €</i>	<i>50.892,45 €</i>	<i>50.892,45 €</i>
<i>g) Collaudo Statico</i>	<i>19.319,53 €</i>	<i>19.319,53 €</i>	<i>19.319,53 €</i>
<i>h) Sorveglianza archeologica</i>			<i>40.000,00 €</i>
<i>i) servizio procedure espropriative</i>			<i>150.000,00 €</i>
B8) Spese per attività di supporto alla verifica progettazione	58.821,40 €	58.821,40 €	58.821,40 €
B9) Contributo previdenziale su spese tecniche (4% del totale di A3.a, A3.b, B7, B8)	31.481,82 €	28.316,42 €	31.301,31 €
B10) IVA su spese tecniche (22% del totale di A3.a, A3.b, B7, B8 e B9)	180.076,03 €	161.969,92 €	179.043,48 €
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
B12) Spese per pubblicità e ANAC	10.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €
B13) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
B14) IVA ed eventuali altre imposte (su A3.c, B1, B2, B4, B5)	76.815,14 €	76.815,14 €	74.770,86 €
B15) IVA Lavori (su A)	1.177.000,00 €	897.378,60 €	1.184.709,81 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	3.968.088,61 €	3.667.195,70 €	3.612.179,12 €
C) ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		1.651.034,36 €	0,00 €
D) ACCANTONAMENTO REVISIONE/ADEGUAMENTO PREZZI			400.000,00 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C+D)	9.686.450,00 €	9.686.450,00 €	9.686.450,00 €

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 2 del 09/01/2025 con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all'anno finanziario 2025, alle condizioni previste dall'articolo 60, comma 3, del vigente Statuto Consortile;

VISTO il vigente Statuto Consortile, approvato con Deliberazione Commissariale n. 196 del 26/11/2020;

VISTA la Legge Regionale Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)", come modificata dalla L.R. 23 novembre 2020, n. 33;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, amministrativa da parte del Direttore Generale dell'Ente, Ing. Tommaso Valerio;

A voti unanimi espressi in forma palese ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Consortile;

CONSTATATO CHE la votazione ha riportato esito favorevole con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Consortile;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riassunte;
2. di prendere atto della relazione del 15.02.2025 del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Tommaso Valerio, con la quale è stata rappresentata la necessità di una variazione in corso d'opera al contratto d'appalto sottoscritto con la ditta Favellato S.p.A. in data 24.05.2023 a rogito del Notaio Stefano Anzideo, Rep. 6668, Racc. n. 5287, registrato in Pescara il 25.05.2023 al n 5641 serie 1T, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 50/2016, in quanto nell'esecuzione dell'attività di progettazione definitiva è sorta la necessità di eseguire la progettazione di nuovi interventi, in luogo da quelli previsti nel PFTE approvato con deliberazione commissariale n. . 29 del 29.06.2022 riguardante l'intervento denominato "Diga di ponte Chiauci sul fiume Trigno – opere di completamento - sistemazione idraulica fuori alveo in coda al lago di Chiauci nel comune di Pescolaniano" CIG: 932877195B – CUP: I32J16000000001, e propone la rimodulazione del quadro economico dello stesso al fine del recepimento da parte della Regione Molise, concessionaria del finanziamento;
3. di prendere atto del progetto definitivo rimesso dalla ditta aggiudicataria Favellato S.p.A. in data 30.09.2024 con nota assunta al protocollo consortile n. 3100 e successivamente aggiornato al dicembre 2024 e al febbraio 2025;
4. Di approvare, conseguentemente il quadro economico definitivo della spesa dell'intervento denominato "Diga di ponte Chiauci sul fiume Trigno – opere di completamento - sistemazione idraulica fuori alveo in coda al lago di Chiauci nel comune di Pescolaniano" – CUP: I32J16000000001, come proposto dal RUP e di seguito riportato:

A) LAVORI	IMPORTO LAVORAZIONI PFTE posto a base di gara	Importo contrattuale - aggiudicato con il ribasso del 24,10%	IMPORTO LAVORAZIONI PROGETTO DEFINITIVO con prezzi 2023 con ribasso del 24,10%
A1) Importo dei lavori	5.273.885,29 €	4.002.878,94 €	5.247.001,15 €
A2) oneri della sicurezza (importo non soggetto a ribasso)	76.114,71 €	76.114,71 €	138.043,44 €
TOTALE LAVORI (A1+A2)	5.350.000,00 €	4.078.993,65 €	5.385.044,59 €
A3) corrispettivo progettazione			
A3.a) Progettazione Definitiva	236.644,60 €	179.613,25 €	179.613,25 €
A3.b) Progettazione Esecutiva	91.716,79 €	69.613,04 €	69.613,04 €
A3.c) Rilievi, accertamenti, indagini	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

TOTALE CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE (A3.a+A3.b+ A3.c)	368.361,39 €	289.226,30 €	289.226,30 €
A) TOTALE SOMME A BASE D'APPALTO	5.718.361,39 €	4.368.219,94 €	5.674.270,88 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) Bonifica Ordigni Bellici	142.031,42 €	142.031,42 €	423.890,11 €
B2) Allacciamento a pubblici servizi e spese per risoluzione interferenze	490.000,00 €	490.000,00 €	150.000,00 €
B3) Espropriazione dei terreni	600.000,00 €	600.000,00 €	507.814,95 €
B4) Sistema di monitoraggio	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
B5) Imprevisti	535.000,00 €	535.000,00 €	255.342,19 €
B6) Incentivi per funzioni tecniche - Art. 113 D.Lgs. N.50/2016	107.000,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €
B7) Spese tecniche	399.862,80 €	399.862,80 €	474.485,01 €
d) Direzione lavori	272.130,24 €	272.130,24 €	176.884,66 €
e) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	57.520,58 €	57.520,58 €	37.388,38 €
f) Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale degli impianti	50.892,45 €	50.892,45 €	50.892,45 €
g) Collaudo Statico	19.319,53 €	19.319,53 €	19.319,53 €
h) Sorveglianza archeologica			40.000,00 €
i) servizio procedure espropriative			150.000,00 €
B8) Spese per attività di supporto alla verifica progettazione	58.821,40 €	58.821,40 €	58.821,40 €
B9) Contributo previdenziale su spese tecniche (4% del totale di A3.a, A3.b, B7, B8)	31.481,82 €	28.316,42 €	31.301,31 €
B10) IVA su spese tecniche (22% del totale di A3.a, A3.b, B7, B8 e B9)	180.076,03 €	161.969,92 €	179.043,48 €
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
B12) Spese per pubblicità e ANAC	10.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €
B13) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
B14) IVA ed eventuali altre imposte (su A3.c, B1, B2, B4, B5)	76.815,14 €	76.815,14 €	74.770,86 €
B15) IVA Lavori (su A)	1.177.000,00 €	897.378,60 €	1.184.709,81 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	3.968.088,61 €	3.667.195,70 €	3.612.179,12 €
C) ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		1.651.034,36 €	0,00 €
D) ACCANTONAMENTO REVISIONE/ADEGUAMENTO PREZZI			400.000,00 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C+D)	9.686.450,00 €	9.686.450,00 €	9.686.450,00 €

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

5. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Molise, Area Terza - Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato, finanziatrice dell'intervento, al fine della loro approvazione del nuovo quadro economico di spesa;
6. di rinviare ad avvenuto riscontro di cui al precedente punto 5. da parte del Servizio competente della Regione Molise, concessionaria del finanziamento, l'approvazione della variante contrattuale con la ditta aggiudicataria Favellato S.p.A.;
7. di dare mandato al responsabile del procedimento, Ing. Tommaso Valerio, per i successivi adempimenti di carattere gestionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.


Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese, con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA


di dichiarare, ai sensi dell'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del vigente Statuto Consortile, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

Letto, Confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Nicolino Torricella)




IL SEGRETARIO
(Ing. Tommaso Valerio)



Attestazione parere ai sensi dell'art. 58 dello Statuto Consortile


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Tommaso Valerio)



Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Tommaso Valerio)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno 24/02/2025 ai sensi dell'art. 50 dello Statuto Consortile, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020.

Vasto, li 24/02/2025



IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

